

Proyecto	MVP MarketVersitario
Cliente	Tipitos S.A.S
Equipo	Codeamos S.A.S
Fecha	11 de abril de 2026

1. Visión General

El equipo presentó el estado actual del MVP enfocado en usuarios de Univalle, revisó la arquitectura técnica (frontend, backend y base de datos) y acordó pasos inmediatos para despliegue, acceso al repositorio y documentación.

2. Estado Técnico y Despliegue

Progreso: Entorno de desarrollo listo para frontend y backend; funciones de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña implementadas.

Backend y servicios: Se usa Supabase para gestión de usuarios y notificaciones; conexión entre frontend y backend ya establecida.

Despliegue: Proyecto parcialmente desplegado en Vercel con vista en vivo para revisar cambios.

3. Modelo de Datos y Lógica de Negocio

Base de datos: Incluye tablas para solicitudes, intercambio, valoraciones, horarios de disponibilidad y pagos simulados.

Usuarios: Supabase provee manejo de usuarios (registro, login, hashing de contraseñas); no se creó tabla de usuarios custom en el diagrama actual.

4. Diseño de Interfaz y Recursos Gráficos

Colores y UI: Se aplicaron los colores enviados por el cliente; existe diseño inicial del menú de creación de cuenta y pantallas de autenticación.

Recursos pendientes: Se solicita logo en mayor resolución para reemplazar la imagen actual pixelada.

Pruebas locales: Algunas vistas muestran error 404 en local por ausencia de rutas finales; la demo en Vercel permite ver cambios en vivo.

5. Alcance, Usuarios y Monetización

Alcance MVP: Inicialmente orientado a Univalle (.edu.co) con posibilidad de escalar a otras instituciones.

Restricción de acceso: Limitar inicio de sesión al dominio institucional.

Modelo de ingresos: Publicaciones destacadas, anuncios y suscripciones.

6. Documentación y Próximas Entregas

- El proyecto contempla 5 sprints; se entregarán manuales al final.
- Se compartirán accesos a GitHub y al entorno de despliegue.

7. Entregables

Entregable	Estado	Observación
Autenticación	✓ Completado	Registro, login y recuperación implementados
Conexión Frontend-Backend	✓ Completado	Integración con Supabase
Despliegue en Vercel	⚠ Parcial	Pendiente validación final

8. Solicitudes

- ▶ Logo en alta resolución
- ▶ Validación final de despliegue
- ▶ Acceso a repositorio GitHub


9. Evidencias

Se incluyen capturas del despliegue en Vercel, vistas del sistema.

1. Vista de Registro.

Diseño: aprobado.


Solicitud técnica sobre la vista: Limitar el alcance a usuarios genéricos, permitir solo el acceso a miembros de **Universidad del Valle**, solo correos finalizados en **@correounivalle.edu.co**



2. Vista de Inicio de Sesión.

Diseño: aprobado.


Solicitud técnica sobre la vista: Ninguna.



3. Vista de Recuperación de Contraseña.


Diseño: aprobado.

Solicitud técnica sobre la vista: Ninguna.



4. Panel de Vercel.

Solicitud: Entrega de enlace al sitio web una vez desplegado el sitio para que el cliente **Tipitos S.A.S** vea cambios en tiempo real.



5. Participantes de la reunión “Sprint Review #1” vía Meet.

Participantes por parte del **Codeamos S.A.S:**

- Katherin Vanessa Acevedo
- Karen Dahiana Isaza
- Cristian David Maldonado
- José Fabián Ortiz

Participantes por parte de **Tipitos S.A.S:**

- Leonardo Castillo
- Jan Marco Herrera
- Andrés Felipe Garcia
- Kevin Jhoan Liberos

10. Firmas



Representante Cliente
Tipitos S.A.S

Representante Equipo de Desarrollo
Codeamos S.A.S
Katherin Vanessa Acevedo



KAREN DAHIANA IS... (Tú)

Anfitrión de la reunión



ANDRES FELIPE GARCI...



CRISTIAN DAVID MALD...



JOSE FABIAN ORTIZ DU...



JOSE FABIAN ORTIZ DU...

Presentación



KATHERIN VANESSA AC...



KEVIN JHOAN LIBRERO...

